

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन योजना
विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाई
पोखरा, नेपाल

पत्र संख्या: ८०/८१

चलानी नं ०४

मिति: २०८०/०४/०१

श्री नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना,
आयोजना व्यवस्थापनको कार्यालय, हरिहरभवन, काठमाण्डौ ।

विषय: चौथो त्रैमासिक तथा बार्षिक प्रगति विवरण पठाइएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा यस आयोजना सहयोग इकाईबाट आ.व २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक र बार्षिक अवधिमा भएगरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण यसै पत्र साथ संलग्न राखि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।



डा. रेशम राज ज्वाली

आयोजना समन्वय प्रमुख

बोधार्थ:

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,

कास्की पोखरा : १ प्रति प्रगति विवरण यसैसाथ संलग्न रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।



चौधो त्रैभुजिक र नाबिचिक प्रगति विवरण
आबिचिक प्रशासन नियम, २०११ (१) बमोजिमको कार्यालय फारम
नेपाल लाईभस्टक सेक्टर, इतिहास-आधुनिक, सुदूरपश्चिम, ललितपुर

१०) आबिचिक बजेट (रु.) : ६०३९.५६
 १) नेपाल सरकार, नेपाल सरकार : १,९५,७३
 २) नेपाल सरकार, नेपाल सरकार : ५८७००३.५४
 क) आबिचिक : १,९५,७३
 ख) आबिचिक : ५८७००३.५४

आबिचिक वर्ष : २०७९/८०
 बजेट उपलब्धिक नं : ३१२०९१०७
 मन्त्रालय कुपि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

क्र.सं.	कार्यक्रम / विभाजन	इकाई	आबिचिक लक्ष्य			चौधो त्रैभुजिक लक्ष्य			चौधो त्रैभुजिक प्रगति			शैक्षणिक	वैयक्तिक	वैयक्तिक	वैयक्तिक	
			परिमाण	बजेट	भार	परिमाण	बजेट	भार	परिमाण	बजेट	भार					
अ) पुरैगीत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																
११.३.८.१८	Food processing unit का लागि सेक्टर अन्तर खर्च	रु. ३११२२	१	०.३३	२०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.९.१६	गिरा क्रेन तथा स्लानि पलिका पारक रोक थाखावाक सुरक्षाका लागि खर्च	रु. ३११२०	१	०.६६	४०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.३.६००	सहदेव सेलिअर खर्च किराना तथा अन्न	रु. ३११२२	४	०.३३	२०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.३.६०८	निर्माणित भवनहरूको खर्च र प्रशिक्षण कर्ताको खर्च	रु. ३११०९	१	०.६३	४०	०	०.६१	१२.५	१	०	०.६३	१२.५५	१	१२.५५	१	१२.५५
क) पुरैगीत खर्च कार्यक्रमको नामा:																
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																
३.१.१.१	भारको मासु	रु. ३११११	५	०.०२	१.०८	१	०	०.२०	३	०.०६	०.३१	५	०.११	०.४५	१	०.१५
१.१.१.५	घर, छिन्ति	रु. ३११११	५	०.१२	७.१५	१	०.०३	१.६६	१	०.०३	-०.०००२६६	५	०.१२	७.०५८५४	१	७.०५८५४
१.१.१.५	घर, सुनि	रु. ३११११	५	०.२१	१२.५	२	०.०५	२.८०	५	०.०५	५.५६०६	२	०.२१	११.९५३६८	५	११.९५३६८
१.१.१.५	घर, अन्न, प्रथम	रु. ३११११	५	०.३८	२२.६५	०	०.०५	५.२०	५	०.०५	०.५८०००६	५	०.३८	२२.६११०३६	५	२२.६११०३६
१.१.१.५	घर, अन्न, द्वितीय	रु. ३११११	५	०.०९	५.४९	०	०.०२	१.२६	१	०.०२	०.५०००८८	५	०.०९	५.२३५६९	५	५.२३५६९
२.१.१.१	सालाक	रु. ३११११	५	०.०२	१.२२	०	०	०.३९	१	०.०२	०.२१	५	०.०२	०.२१	५	०.२१
२.१.१.१	निर्जल मासु	रु. ३११११	५	०.०२	१.२२	०	०.०१	०.३३	१	०.०१	०.२३६२	५	०.०२	०.३५९६५६	५	०.३५९६५६
२.१.१.२	कार्यालय/गोशाला प्रशासकीय लागि खर्च	रु. ३१११२	५	०.२५	१०.३६	१	०.०५	३.५६	५	०.०५	६.५८	५	०.२५	१२.९१२	५	१२.९१२
२.१.१.२	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३१११२	५	०.०२	१.२२	१	०.०१	०.३५	५	०.०१	०.३५	५	०.०२	१.२९१२	५	१.२९१२
२.१.१.२	इतिहास/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३१११२	५	०.०५	२.६५	०	०.०१	०.६६	५	०.०१	०.६५९०२	५	०.०५	०.९१४८८	५	०.९१४८८
२.१.१.२	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३१११२	५	०.०१	०.५५	०	०	०.३३	५	०	०	५	०.०१	०	५	०
२.१.२.१	सालाक/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११२२	५	०.०३	१.९२	०	०	०.५	५	०	०.५	५	०.०३	१.५५	५	१.५५
२.१.२.२	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११२२	५	०.१२	७.३५	१३०	०.०३	१.८३	५	०.०३	१.१००३८	५	०.१२	७.५५	५	७.५५
२.१.२.३	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११२२	५	०.३१	१२.९१	०	०.०५	३.५६	५	०.०५	५.५६०६	५	०.३१	१२.९१२	५	१२.९१२
२.१.२.४	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११२२	५	०.०९	५.४९	१००	०.०२	१.२६	५	०.०२	०	५	०.०९	५.५६०६	५	५.५६०६
२.१.२.५	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११२२	५	०.०२	१.२२	०	०.०१	०.३५	५	०	०	५	०.०२	१.२९१२	५	१.२९१२
१.१.२.६	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
१.१.२.७	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
१.१.२.८	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
१.१.२.९	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.३.१	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.३.२	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.३.३	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.३.४	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.३.५	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.३.६	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.३.७	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.३.८	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.३.९	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.४.१	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.४.२	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.४.३	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.४.४	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.४.५	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.४.६	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.४.७	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.४.८	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.४.९	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.५.१	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.५.२	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.५.३	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.५.४	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.५.५	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.५.६	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.५.७	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.५.८	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.५.९	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.६.१	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.६.२	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.६.३	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.६.४	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.६.५	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.६.६	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.६.७	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.६.८	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उत्पत्ति	रु. ३११३९	५	०	०	०	०	०	५	०	०	५	०	०	५	०
२.१.६.९	उत्पत्ति/उत्पत्ति/उ															

क्र.सं.	कार्यक्रम / विषयकक्ष	वर्षाई बजट	वार्षिक व्यय		चौधौ नैमासिक व्यय		चौधौ नैमासिक प्रगति		हालसम्मको प्रगति		परिमाण	केभियत	बजेट
			परिमाण	बजेट	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित			
२.६.६.७.७८	उप आयोग संघालय बिक्रम मोदी	२२४१३	२	०.०७	१	०.०२	१	०.०२	१	०.०३	२	०.०३	१,००१
२.६.६.७.७८	माथु मुन्य संघालय मोदी	२२४१३	२	०.०४	०	०	०	०.०३	०	०.०३	१	०.०३	०,६८९
२.६.६.७.८०	सांस्कृतिक परिषदाकारको संरक्षणसहित प्रगति सुनिश्च र आभारकृष्या	२२४१३	६	०.१४	१	०.०२	१.४	०.०४	०.४१	०.०४	३	०.०४	१,६२६४७
२.७.१.८.११	सुनक विद्यालय संघालय संरक्षण प्रदर्शनमा सहयोग (पुस्तकपुत्री विद्यालय कार्यक्रमा)	२२४२२	४	०.०४	२	०	०	०	०	०	२	०.०२	०,४७०
२.७.१.८.१३	समाज (एक बर्ष/दुवर्ष/तीस्रो) र चला विद्यालय	२२४२२	१०००	१.६६	४००	०.४१	२४	०.४१	०.४१	०.८३	४००	०.८३	४१,७०२४
२.७.१.८.१३	समुदायिक स्तरमा सौख्य और केन्द्र प्रयोग कार्यक्रम	२२४२२	२	०.०८	०	०	०	०	०	०	१	०.०४	०,४६४
२.७.१.८.१४	प्रयोगकर्ताको सुनिश्च	२२४२२	२	०.०३	०	०.०१	०.४	०	०	०	०	०	०
२.७.१.८.१४	सुनिश्च (सामाजिक/सांस्कृतिक/सांस्कृतिक)	२२४२२	७०	०.२३	१४	०	३.४	०	०	०	०	०	०
२.७.१.८.१४	सुनिश्च (सामाजिक/सांस्कृतिक/सांस्कृतिक)	२२४२२	३	०.१	०	०	०	०	०	०	३	०.१	३
२.७.१.८.१४	उप आयोग संघालय समारोह	२२४२२	१०	०.२४	१४	०	०	०	०	०	०	०	०
२.७.१.८.१४	FMD/PPR/ को post zero surveillance	२२४२२	४	०.१७	१०	०.०४	२.४	०.१६	१.७९०२	०.१७	४	०.१७	९,७९९०२
२.६.१.६.८४	भेटीगरी अस्पताल तथा पशु सेवा विभाग केन्द्रहरूबाट उप आयोगहरूको अनुगमन तथा रिपोर्टिङ बर्ष	२२६११	७	०.१२	७	०	०	०.१२	१,७७०४४	०.१२	७	०.१२	१,७७०४४
२.६.१.७.१०	उप आयोग विद्यालय भुक्तानिर्वाह गति निगराना अनुगमन	२२६११	३	०.४	३०	०	०	०	४,३४,८६६	०	३	०	१,८०,४३१६
२.६.१.७.११	संरचनाकारहरूको उप आयोग संरक्षण अनुगमन	२२६११	४	०.०७	४.४	१	१.१४	०.०७	२,४७,०६४	०.०७	२	०.०७	२,४७,०६४
अनुगमन			९७.८४	४,९११.९७	२८४०	२४.४	१४,३४,०८	४९,०६,७९,६६४	८९,२४,९९,९९९,९९९	३१९४	३१९४	६९,७९,७९,७९	३४,६३,६०६१
अनुगमन			१००	६०,४१,९७	२८४०	२४,७७	१४,३४,४८	४९,२७,७९,६६४	८९,२४,९९,९९९,९९९	३१९४	३१९४	७०,३७,७९,७९	३४,६३,६०६१

चौधौ नैमासिक बर्ष तथ्य
 ८९२,६०
 ४७,४१
 १००,००
 ७०,३४
 ४८,६६

कार्यालय प्रमुखको दस्तखत
 मिति :
 तथ्याङ्क गर्नेको नाम: डा प्रकाश अधिकारी
 पद: पशु चिकित्सक
 दस्तखत:
 मिति:



कार्यालय प्रमुखको दस्तखत
 मिति :

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना
(बजेट शिर्षक अनुसार)

आ.व. २०७७/८० को चौथो त्रैमासिक बजेट, निकाशा र खर्च

रु लाखमा															
१	२	३	४	५	६	७	८	९		१०	११	१२	१३	१४	१५
								चौथो त्रैमासिक बजेट	चौथो त्रैमासिक पूजिगत						
सि.नं.	ब.सि.नं.	का.सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	पूजिगत	चालु	चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट	बजेट	निकासा/खर्च	निकासा/खर्च	बजेट	निकासा/खर्च	कुल	चौथो विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत	कैफियत
४		१	विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ पोखरा	६०३९.४८	१३०	५९०९.४८	१५५६.५८	२२.५०	०.००	५९३.६०	१५३४.०८	५९३.६०	८९३.६०	५७.४१	
आयोजनाको कुल जम्मा															

तयार गर्नेको नाम: डा. प्रकाश अधिकारी

पद: अनुगमन तथा सुल्यान अधकृत

दस्तखत:

मिति:



रजु गर्नेको नाम: डा. प्रकाश अधिकारी

पद: अनुगमन तथा सुल्यान अधकृत

दस्तखत:

मिति:



आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत:

मिति:





नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्भेस्टेसन आयोजना
संकलित गैर कर राजस्वको विवरण
(आ.ब. २०७८/०७९ को बार्षिक)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	राजस्व (रु. हजारमा)				हाल सम्मको रु
		प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	
१	आयोजना व्यवस्थापन इकाइ हरिहरभवन					
२	विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगर					
३	विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ हेटौडा					
४	विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ पोखरा	६००२०.०	४२०००.०	८५०००	१९४४००	३८९४२०.००
५	विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ बुटवल					
६	राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय, पोखरा					
	जम्मा					

तयार गर्ने: डा प्रकाश अधिकारी
मिति :

रुजु गर्ने: डा प्रकाश अधिकारी आयोजना/कार्यालय प्रमुख:
मिति :



नुसची ३

८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको आयोजनाहरूको प्रगति कम हुनाका कारणहरू

१. आ.व.- २०७९।८०
२. कार्यालयको नाम:- नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्फोभेसन आयोजना
३. अवधि: वार्षिक

क्र.स	ब.उ.शी.नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%)		प्रगति कम हुनाका कारणहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू
			भारित	वित्तिय			
१	११.११.३.८.२८	seed Processing unit का लागि मेसिनरी औजार खरिद	०	०	मेशिनको सिलबन्दी दरमाउ माग गर्दा वित्तियोजित रकम भन्दा बढि परेकाले योग्य नभई छनोट नभएको ।	अनुमानित मुल्य कम हुनु ।	सूचना प्रकाशन भएको ।
२	११.३.९.१३६	विज्ञ केन्द्र तथा स्थानिय पालिका पशु सेवा शाखालाई खुर व्यवस्थापन तथा लिपिस्ट मेसिनरी औजार	०	०	माग नभएकोले प्रकाशन नगरेको ।	-	-
३	११.३.२.२.४०	साइलेज मेशिन खरिद वितरण तथा जडान	०	०	उप आयोजनामा समेत रहेकोले सूचना प्रकाशन नगरिएको ।	पूर्ण रुपमा संचालन समस्या देखिएको ।	उप आयोजनामा स्वीकृत भएको ।
४	११.३.२.२.४८	निर्माणधिन समुदाय सहकारी स्तरमा बीउ भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न	०.६३	१२.४४	टेकेदारबाट म्याद समाप्त हुदा सम्म कार्य पुग नगरेको र आ.व को अन्त्यमा अपुरो बीउ इमेल गरेकोमा भुक्तानी नगरिएको ।	टेकेदारबाट काम सम्पन्न गर्न हिलाई ।	सहजिकरण भएको ।
५	२.७.१.८.१३८४	घास (एक बर्षिय/बहुवर्षिय/डालो) र चरन विकास	०.८३	५१.७५२५	केहि समय खरिद प्रकृया रोकिएको तर आ.व को अन्त तर्फ पुरक अनुदान का कार्य गर्नु पर्दा पर्याप्त समय नभएको ।	समय र जनशक्तिको अभाव ।	हिउडे घाँस र केहि बहुवर्षी घाँस खरिद र वितरण भएको ।
६	२.७.१.८.१४०२	हर्द हेल्य (बाछा/गाइभैसी/घ्यांघ्रा)	०	०	उप आयोजनामा समेत औषधी रहेको देखिएकोले दरमाउ परेतापनि रद्द गरिएको ।	दोहोरपेन देखिएको ।	सूचना प्रकाशन भएतापनि रद्द गरिएको ।
७	५.१.१.१.२	आयोजना मार्फत दुध, मासु र परिमाना मुल्य श्रृंखलामा उपलब्ध गराइने ५० प्रतिशत पुरक अनुदान	६४.५९	३२४४.८५	ग्राइभेट तर्फको उप आयोजनाको भुक्तानि प्रकृया अवरुढ हुनु ।	उप आयोजना संचालकहरूबाट प्रकृया पुगेनारि समयमै कागजात पेशगर्न नसकेको । जन शक्तिको अभाव	उप आयोजनाहरूलाई भुक्तानि कागजात तयार गर्न सहजिकरण गरिएको ।
कार्यालयको एकमुष्ट जम्मा			६६.०५	३३०९.१५			

तयार गर्नेको नाम,  डा प्रकाश अधिकारी

मिति:  मिति: 

रजु गर्ने:  डा प्रकाश अधिकारी

मिति:  मिति: 


 बेरुजुको विवरण रकम रु हजारमा
 विकेन्द्रित आयोजना सहयोग
 जण्डकी प्रदेश, पोखरा

क्र सं	कार्यालयको नाम	फछौट गर्नुपर्ने कुल बेरुजु रकम	यस अवधिमा फछौट भएको बेरुजु	फछौट प्रतिशत
१	आयोजना व्यवस्थापन इकाइ हरिहरभवन			
२	विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगर			
३	विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ हेटौडा			
४	विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ पोखरा	२५४३८४१ (हालसम्म)	०.००	०.००
५	विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ बुटवल			
६	राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय, पोखरा			
	जम्मा			

तयार गर्ने: डा प्रकाश अधिकारी
मिति :



रुजु गर्ने:
मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुख:
मिति :



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा

१) बेरुजु विवरण

क्रि.नं.	आ व	बेरुजु बाँकी विवरण			कुल बाँकी	कैफियत
		असुल	नियमित	पेशकी		
१	आ.व २०७६।७७ को बेरुजु	०.००	७१८००.००	०.००	७१८००.००	नियमित को लागि पेश भएको सम्परीक्षण हुन बाँकी
२	आ.व २०७७।७८ को बेरुजु	१९०२६०.००	१८६८१.००	४५००००.००	६५८९४१.००	पेशकी बाँकी रकम मध्ये रु ३०००००।०० बेरुजु खातामा जम्मा भइ पेशकी फर्छ्यौट समेत भइसकेको बेरुजु सम्परीक्षण हुन बाँकी, साथै असुल मध्ये रु ६८१६०।०० बेरुजु खातामा दाखिला भइसकेको सम्परीक्षण हुन बाँकी ।
३	आ.व २०७८।७९ को बेरुजु	३४००.००	०.००	१८८००००.००	१८८३४००.००	असुल गर्नुपर्ने रु ३४००।०० बेरुजु खातामा दाखिला भइसकेको र पेशकी बाँकी रु १८,८०,०००।०० पेशकी फर्छ्यौट भइसकेको सम्परीक्षण गर्न बाँकी .
	कुल	१९३६६०.००	९०४८१.००	२३३००००.००	२६१४१४१.००	

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)